Guia de Referéncia para a Construcao de
Projetos de Software

O Guia de Referéncia para a Construcao de Projetos de Software apresenta um modelo de

referéncia para a construcdo de projetos de software pela Coordenadoria de Sistemas de

Informacao no ambito da UFLA. Este guia complementa o Processo de Software, aprovado pelo
CIGOV-UFLA.

As atividades de construcao de projetos de software descritas no guia visam a realizacao de

entregas incrementais através de releases, por meio de um modelo iterativo e incremental.

A figura abaixo apresenta o macroprocesso do modelo de referéncia para a construcao de projetos
de software.

L= J

Atividades de
Acompanhamento de Projetos

Atividades de Construgdo de
Release

Atividades de Transigdo

Atividades de Planejamento

Atividades de Gestieo de
Ambientes de Tl

Macroprocesso do Modelo de Referéncia para a Construgao de Projetos de
Software

A figura abaixo disponibiliza 0 modelo de referéncia para construcao de projetos de software. Este
modelo é formado pela reuniao dos grupos de atividades descritos no Guia de Referéncia para a
Construcao de Projetos de Software.
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Modelo de Referéncia para a Construgao de Projetos de Software
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Para detalhes sobre os componentes apresentados nas figuras listadas acima, consulte o Guia de

Referéncia para a Construcao de Projetos de Software.
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